

**Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie w partnerstwie z Podmiotem Leczniczym Copernicus realizująca Projekt o nr POWR.05.03.00-00-0088/17 pn. „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój**

## **Planowane zapytania ofertowe – uaktualnienie 24.10.2019**

**Przedstawione w tym dokumencie Planowane Zapytania Ofertowe mają charakter informacyjny i nie stanowią zapytania ofertowego (organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszystkich informacji zawartych w tym dokumencie)**

Planowane zapytania ofertowe które będą prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zapytania ofertowe będą dotyczyły prezentowanych w dalszej części dokumentu zadań (planowany termin Zapytania ofertowego to rozpoczęcie planowanego terminu realizacji) i będą miały na celu wyłonienie zgodnie z zasadą konkurencyjności:

1. wykonawców robót remontowo-budowlanych i robót związanych z instalacjami wewnętrznymi (wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, gazów medycznych, wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, oświetleniowymi, informatycznymi, teletechnicznymi)
2. dostawców wyposażenia (w tym: symulatorów i wyposażenia medycznego)
3. realizatorów szkoleń, warsztatów symulacyjnych (w wymiarze godzin jeśli podano)
4. realizatorów/wykonawców materiałów merytorycznych, ekspertyz, staży, aplikacji,

### **Zadanie 1 - Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby CSM**

Planowany termin realizacji: październik 2019 – marzec 2020 r.

### **Zadanie 2 - Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności - zakup sprzętu i wyposażenia**

Planowany termin realizacji: listopad 2019 - marzec 2020 r.

### **Zadanie 3 - Pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarska**

Planowany termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r.

### **Zadanie 4 - Sala symulacji z zakresu ALS**

Planowany termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r.



### Zadanie 5 - Sala symulacji z zakresu BLS

Planowany termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r.

### Zadanie 6 - Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i umiejętności technicznych

Planowany termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r.

### Zadanie 7 - Sala Egzaminacyjna OSCE -pielęgniarstwo

Planowany termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r.

### Zadanie 8 - Szkolenie praktyczne kadry dydaktycznej (16h)

Planowany termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r.

### Zadanie 9 - Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie (40h)

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2019 r.

### Zadanie 10 - Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie. (PW) Pośrednia Wierność (40h)

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2019 r.

### Zadanie 11 - Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie (40h)

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2019 r..

### Zadanie 12 - Szkolenie praktyczne nauczyciela-egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie (8h wykładowych)

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2019 r.

### Zadanie 13 - Szkolenie symulacyjne dla studentów uczelni pielęgniarstwiej (16h)

Planowany termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2020 r.

### Zadanie 14 - Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarstwiej w ramach symulacji NW, PW, SWW (48h)

Planowany termin realizacji: październik - grudzień 2020 r.

### Zadanie 15 - Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarstwiej zapoznające z metodą egzaminowani OSCE (16h)

Planowany termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2020 r.

### Zadanie 16 - Szkolenie dla techników symulacji medycznej (16h)

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2019 r.

### Zadanie 17 - Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarstwiej chcących wprowadzić metody symulacji medycznej (16h)

Planowany termin realizacji: luty – marzec 2020 r.

### Zadanie 18 - Staż dla informatyka symulacji medycznej (16h)

Planowany termin realizacji: marzec 2020 r.

### Zadanie 19 - Staż dla osób zarządzających MCSM (16 h)

Planowany termin realizacji: marzec 2020 r.



**Zadanie 20 - Przygotowanie podręcznika symulacji**

Planowany termin realizacji: kwiecień - maj 2020 r.

**Zadanie 21 - Szkolenie dla pacjentów standaryzowanych (24h)**

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2020 r.

**Zadanie 22 - Przygotowanie bazy scenariuszy symulacyjnych oraz aplikacji wspomagającej nauczanie.**

Planowany termin realizacji: październik - grudzień 2020 r.

**Zadanie 23 - Ekspertyza dotycząca treści nauczanych metodą symulacji**

Planowany termin realizacji: październik - grudzień 2020 r.

**Zadanie 24 - Przygotowanie programu rozwojowego uczelni**

Planowany termin realizacji: październik - listopad 2019 r.

**Zadanie 25 - Podniesienie jakości kształcenia poprzez psychologiczny wpływ kształcenia symulacyjnego**

Planowany termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2020 r.

**Zadanie 26 – Konferencje**

Planowany termin realizacji: styczeń - czerwiec 2020 r.

**Zadanie 27 - Warsztaty symulacyjne**

Planowany termin realizacji: lipiec - grudzień 2020 r.

Dodatkowe Informacje: [biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl](mailto:biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl)